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Resumo 
 
O presente relatório de actividade profissional foi realizado para a obtenção do Grau de Mestre por 
Licenciados pré-Bolonha em Engenharia Geológica ao abrigo do Despacho nº20/2010 da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa, e sintetiza o percurso profissional do autor 
durante os 16 anos de experiência acumulada em projectos geotécnicos em Portugal e no estrangeiro.   
Descrevem-se em particular, as actividades técnicas desenvolvidas em três projectos relevantes de obras 
subterrâneas que contribuíram fortemente para a aquisição de conhecimentos e competências do autor. 
Para cada projecto descreve-se a obra, a respectiva solução adoptada, bem como a intervenção 
desenvolvida. 
Através do presente relatório, é realçada a importância do consultor em Engenharia Geológica, quer 
como projectista quer como fiscal da construção, para o sucesso e controlo técnico-financeiro das 
empreitadas.  
 
Palavras chave: Projectos geotécnicos, consultoria, supervisão de construção, obras subterrâneas 
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  Abstract 
 
The presented report is submitted for the obtainment of the Master’s degree in Geological Engineering 
by Pre-Bologna graduates according to the dispatch n. 20/2010 of the Faculty of Sciences and 
Technology of NOVA University of Lisbon, and resumes the professional responsibilities and 
achievements during the sixteen years of engineering activity of the author in geotechnical projects in 
Portugal and abroad. 
Particularly, it is described the executed activities during three important projects of underground works 
and their relevant constraints and technical challenges that contribute for the increasing development of 
knowledge and skills by the author. For each project, the development is presented, along with the 
adopted technical solutions and the role played by the author. 
The same report highlights the importance of the Geological Engineering consultant in the organization 
of a large project (both as designer or works supervisor) for the due success and relevant technical-
financial control. 
 
Keywords: Geotechnical projects, underground works, consultancy, construction supervision 
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1. Introdução 
1.1. Enquadramento 
O crescente desenvolvimento das obras de engenharia civil, aliado à necessidade de ocupação de áreas 
geotecnicamente menos favoráveis à implantação de estruturas e atendendo a factores sócio-economicos, 
tem permitido a expansão de novas técnicas de construção que interagem directamente com as 
características intrínsecas dos terrenos.  
Uma completa caracterização geológico-geotécnica e a realização de estudos geotécnicos dos terrenos 
intersectados por estes empreendimentos, na fase de projecto, revela-se importante no sentido de diminuir 
significativamente todos os factores que possam contribuir para a incerteza, quer em termos de custos quer 
em termos de prazos de conclusão das empreitadas, nomeadamente para obras subterrâneas, pontes e 
barragens.  
Esta incerteza significa em regra para os Donos de Obra, na fase de construção, o aumento de trabalhos não 
previstos e derrapagem nos prazos de execução. Considerando que a realização de estudos geológico-
geotécnicos adequados não ultrapassam, geralmente, 1% dos custos de execução e cerca de 10 a 20% do 
custo da elaboração do Projecto, é actualmente reconhecida a importância da realização destes trabalhos 
preliminares, bem como de um adequado e permanente acompanhamento em obra por técnicos 
especializados em Geotecnia.  
A maior parte da actividade profissional do autor (Tabela 1.1), concentrou-se na área da Consultoria de 
Engenharia em fase de construção e, mais concretamente, no controlo geotécnico em obra, no âmbito da 
Gestão e Fiscalização de Empreendimentos. Esta última pretende avaliar os pressupostos definidos em 
Projecto e adaptá-lo às reais condições dos terrenos encontrados, propondo soluções economicamente 
viáveis que reduzam o factor “incerteza” que caracteriza as obras geotécnicas e, consequentemente, 
permitam ao Dono de Obra a tomada de decisão em tempo adequado. 
Este relatório descreve, de uma forma sucinta, quer os principais projectos onde o autor participou 
activamente, bem como a natural evolução na carreira profissional, desde cargos especificamente técnicos 
no terreno até cargos de gestão de equipas consultoras, demonstrando assim, que adquiriu, ao longo da sua 
vida profissional de Engenheiro Geólogo, as competências e conhecimentos necessários para obter o grau 
de Mestre ao abrigo do Despacho nº20/2010 na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa. 
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Tabela 1.1. Actividade profissional-síntese 
Período Empresa Projecto Cargo Síntese 
Abril 2002 – 
Novembro 
2004 
FBO 
 (integrado 
no consórcio 
CENOR-
FBO) 
Túnel de 
interligação 
Odelouca – 
Funcho 
Engenheiro 
Geólogo/Engenheiro 
de frente 
Integrado na equipa de Fiscalização. 
Mapeamento geológico-geotécnico e 
classificação geomecânica da frente de 
escavação para definição do suporte primário em 
conjunto com o Empreiteiro. Supervisão da 
escavação em TBM, instalação do suporte 
primário e revestimento definitivo  
Novembro 
2004 – Maio 
2005 
DHV FBO 
Consultores 
Adução de agua 
a Ponte de Sor 
Engenheiro de frente 
Integrado na equipa de Fiscalização. 
Acompanhamento e supervisão em obra dos 
trabalhos de escavação e instalação de tubagens 
e acessórios. 
Maio 2005 – 
Abril 2007 
DHV FBO 
Consultores 
Canal de adução 
Loureiro – Monte 
Novo 
Engenheiro 
Geotécnico / Adjunto 
do Chefe de 
Fiscalização 
Integrado na equipa de Fiscalização. 
Responsável pelo acompanhamento e 
supervisão no âmbito geotécnico da Empreitada. 
Análise e aprovação de toda a documentação de 
âmbito geotécnico. Adjunto do chefe da 
Fiscalização para todas as áreas (técnica, 
administrativa, Qualidade, custos) 
Abril 2007 – 
Maio 2008 
DHV 
Consultores 
Construção da 
Barragem de 
Odelouca – 2a 
fase 
Engenheiro 
Geotécnico / 
Engenheiro de Frente 
Integrado na equipa de Fiscalização. 
Acompanhamento e supervisão em obra dos 
trabalhos das galerias de injecção e drenagem 
(estrutura em betão armado e execução de 
injeções de colagem e impermeabilização). 
Maio 2008 – 
Novembro 
2008 
DHV 
Consultores 
Ligação 
ferroviária ao 
Porto de Aveiro 
Engenheiro 
Geotécnico residente / 
Responsável da 
secção de 
terraplenagens 
Integrado na equipa de Fiscalização. Chefia da 
equipa de acompanhamento e supervisão em 
obra dos trabalhos de geotecnia e 
terraplenagens. Análise e aprovação de toda a 
documentação de âmbito geotécnico. 
Novembro 
2008 – 
Agosto 2011 
DHV 
Consultores 
Reforço de 
Potência do 
Aproveitamento 
hidroelétrico de 
Alqueva 
(Alqueva II) 
Engenheiro 
Geotécnico Residente 
Integrado na equipa de Fiscalização. 
Responsável pela área de Geotecnia, análise e 
aprovação de toda a documentação de âmbito 
geotécnico. Mapeamento geológico-geotécnico e 
classificação geomecânica da frente de 
escavação para definição do suporte primário em 
conjunto com o Empreiteiro. 
Agosto 2011 
– Março 2013 
DHV 
Consultores 
Construção das 
ETAR Aires, 
Poceirão e 
Águas de Moura 
Engenheiro Chefe 
residente 
Chefia da equipa de Fiscalização. 
Acompanhamento e supervisão dos trabalhos em 
obra. Controlo do progresso físico e financeiro.  
Outubro 2013 
– Março 2016  
Lahmeyer 
International 
GmbH 
Aproveitamento 
hidroelétrico de 
Laúca, Angola 
Engenheiro Túneis / 
Geologia 
Integrado na equipa de Fiscalização. 
Responsável de frente Mapeamento geológico-
geotécnico e classificação geomecânica da 
frente de escavação para definição do suporte 
primário em conjunto com o Empreiteiro. 
Supervisão da escavação e instalação do 
suporte primário.  
Maio 2016 – 
Actualmente 
Lombardi SA 
Túnel T48 – 
Ligação 
ferroviária de 
Caxemira 
(Udhampur-
Baramula), India 
Engenheiro Chefe 
Residente 
Chefia da equipa de assistência técnica do 
Projectista em obra. Supervisão dos trabalhos 
em obra. Coordenação com a equipa de 
projectistas em Nova Deli e na Suiça. 
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1.2. Formação académica e complementar 
O autor possui a licenciatura em Engenharia Geológica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa realizada entre 1995 e 2001. Desde então tem complementado e 
actualizado os seus conhecimentos principalmente em auto-formacão. 
Como formação complementar, o autor participou em diversos cursos e especializações que 
contribuíram para o seu desenvolvimento profissional, os quais são enumerados em baixo: 
 - Workshop “Explosivos” inserido na Feira Ibérica da Indústria Mineira, Aljustrel, Maio 2013; 
 - Curso de Gestão Inicial de Projectos (35 h) – ISQ, Lisboa, Março 2013; 
 - Seminário “Aspectos geotécnicos do projecto, construção, exploração e análises de risco em obras 
subterrâneas”, LNEC, Dezembro 2009; 
 - Curso de Auditor Interno de Qualidade (35 h) - Ogimatech, Lisboa, Abril 2008; 
 - Curso de revestimento de betão em túneis - Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 
Lisboa, Junho 2007; 
 - Programa de Estágio em exploração mineira (15 dias) – Mina de sal-gema da Clona, SA , Loulé, Abril 
1997. 
1.3. Associações profissionais 
O autor é membro efectivo no 58.087 desde 2005, do colégio de Engenharia Geológica e de Minas da 
Ordem dos Engenheiros. 
É ainda membro no 1666 da Sociedade Portuguesa de Geotecnia. 
 
 
 
 
 
 
Nuno Miguel Oliveira Vermelhudo 
Consultoria e supervisão de obras subterrâneas. Resumo de actividade profissional 
4 
 
 
 
 
 
 
Página em branco 
 
 
Nuno Miguel Oliveira Vermelhudo 
Consultoria e supervisão de obras subterrâneas. Resumo de actividade profissional 
5 
2. Atividade e experiência profissional 
O autor iniciou a sua experiencia profissional ainda durante a sua formação académica, com um estágio 
profissional de cerca de 7 meses na secção de exploração de pedreiras na empresa SECIL SA, que 
decorreu na unidade do Outão – Setúbal, entre Setembro de 2001 e Abril de 2002, onde elaborou a 
cartografia geoquímica da pedreira de margas e a definição dos elementos químicos presentes na 
matéria-prima para fabricação de cimento. 
A partir de Abril de 2002 e até Novembro de 2004, o autor exerceu a sua actividade profissional como 
Engenheiro de frente/Engenheiro Geólogo no Projecto do Túnel de Interligação Odelouca-Funcho, 
integrado na equipa de Fiscalização do Consórcio DHVFBO (posteriormente DHV)-CENOR. Foi a 
primeira grande experiência em obras geotécnicas subterrâneas, com as dificuldades inerentes da 
escavação com recurso a TBM em maciço de flysh no atravessamento de várias zonas de falha e 
dificuldade para a escavação e o respectivo suporte. 
Entre Novembro de 2004 e Maio de 2005, o autor foi responsável pela supervisão dos trabalhos no 
Projecto de Adução de Água a Ponte de Sor, como Engenheiro de Frente pela DHVFBO (posteriormente 
DHV), a qual foi escolhida pela empresa Águas de Portugal, como consultora para os trabalhos de 
Fiscalização e revisão de projecto. As características geográficas do projecto, o qual ocupava grande 
parte do concelho de Ponte de Sor, a integração de vários sub-empreiteiros e trabalhos em contexto 
urbano, com forte impacto sobre outras redes existentes, forneceu ao autor uma boa capacidade de 
organização, planeamento e adaptação de soluções em obra.    
A partir de 2005, e já integrado nos quadros permanentes da DHV, o autor foi Engenheiro chefe adjunto 
da equipa de Fiscalização do Projecto de Construção do Canal de adução Loureiro-Monte Novo (cliente: 
EDIA). Os trabalhos de terraplenagem (escavações e aterros controlados) ocuparam a grande maioria 
do volume do projecto, tendo a actividade de supervisão dos trabalhos exercida uma importância 
acrescida. 
Entre Abril de 2007 e Maio de 2008, a actividade profissional do autor foi exercida no Projecto da 
Construção da Barragem de Odelouca, como Engenheiro Geotécnico responsável pela frente da 
fundação da barragem na equipa de Fiscalização do Consorcio CENOR-DHV com responsabilidades de 
acompanhamento e controlo dos trabalhos de preparação da superfície, construção da galeria de injecção 
(e respectivos trabalhos acessórios de definição de locais para a cortina de injecções de 
impermeabilização), galeria de drenagem e trabalhos de injecções de colagem. 
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No período de Maio 2008 a Novembro de 2008, o autor foi responsável pelo núcleo de Terraplenagens 
da equipa de Fiscalização do Projecto de Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro (cliente: REFER). Este 
projecto incluiu a execução de trabalhos geotécnicos muito específicos devido à localização em zona de 
estuário da ria de Aveiro, como foi o caso da execução de estacas prancha, estacas de brita ou geodrenos 
e respectivos aterros de pré-carga. 
Entre Novembro de 2008 e Agosto de 2011, o autor integrou a equipa de Fiscalização do Projecto de 
Construção da Central Hidroelétrica Alqueva II, para a EDP, como responsável pela área de 
Geologia/Geotecnia pela DHV.  Neste projecto destacam-se os trabalhos de escavação subterrânea dos 
túneis de adução, execução de poços de adução utilizando a técnica de Raise Boring, bem como a 
escavação a céu aberto da central principal e respectivos trabalhos de sustimento dos taludes. De 
salientar a importante condicionante do Projecto: toda a construção foi realizada a cotas inferiores à 
albufeira existente, o que obrigou à execução de duas ensecadeiras, uma das quais com um importante 
projecto de cortina de injecções de impermeabilização. Por este motivo também, a componente de 
instrumentação, a qual o autor foi responsável pelo acompanhamento e controlo, teve um papel relevante 
durante a construção.   
Em Outubro de 2013 e até Março de 2016, o autor participou no mais importante projecto hidroelétrico 
de África à data: o Aproveitamento Hidroelétrico de Laúca, em Angola, integrado na equipa de 
Supervisão e Revisão do Projecto do Consórcio Lahmeyer International-COBA, como Engenheiro de 
túneis/Geotécnico da empresa alemã Lahmeyer International. As suas responsabilidades recaíram, 
essencialmente, na supervisão das obras subterrâneas dos túneis de desvio, túneis de adução à central 
principal e galerias de injecção e drenagem da barragem. Entre outros, supervisionou os trabalhos de 
escavação subterrânea, instalação de sustimento e instrumentação.  
Actualmente e desde Maio de 2016, é Chief Resident Engineer na equipa de Detail Design Consultant 
(Projectista) do Projecto de Construção da linha ferroviária de Caxemira, India, pela empresa suíça 
Lombardi SA, a qual é responsável pelo Projecto de Execução e Assistência Técnica em obra. As 
principais responsabilidades do autor passam por gerir e chefiar a equipa de supervisão da Lombardi 
presente em obra, assim como prestar assistência ao cliente (Indian Northern Railways) em ligação com 
a equipa de projecto em Nova Deli e na Suíça. A grande complexidade geológica da área do projecto, 
em plena zona dos Himalaias e consequentes desafios de execução das obras subterrâneas, contribuem 
fortemente para ampliar a experiência do autor. 
Adicionalmente às competências e conhecimentos em obras geotécnicas, o autor esteve ainda envolvido 
na supervisão e acompanhamento de obras civis, como foi o caso de três estações de tratamento de águas 
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residuais para a Simarsul, no concelho de Setúbal, como Engenheiro Chefe Residente integrado na 
equipa da DHV. Esta experiência contribuiu para o aprofundamento de competências e conhecimentos 
adicionais na área da engenharia civil, engenharia hidráulica e gestão de projectos. 
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3.  Projectos profissionais relevantes 
Apresenta-se, seguidamente, uma breve descrição das principais empresas onde o autor teve 
oportunidade de desenvolver os seus conhecimentos e competências profissionais, a que sucede a 
descrição das características de alguns dos projectos mais relevantes no currículo do autor, assim como 
casos de obra específicos e as funções que desempenhou no respectivo desenrolar.   
3.1. Principais empresas associadas 
3.1.1. DHV, SA  
A DHV SA desenvolveu actividade de consultoria em engenharia em Portugal desde os anos 90. 
Anteriormente designada por FBO, a empresa foi adquirida posteriormente pelo grupo holandês DHV, 
passando a designar-se em Portugal por DHVFBO e, posteriormente, DHV SA. A principal área de 
actividade da DHV em Portugal passou pela consultoria nas áreas do ambiente, planeamento estratégico, 
estudos de impacto ambiental, estudos de transporte e mobilidade assim como uma forte posição na 
gestão de projectos, supervisão e fiscalização de empreendimentos. Em 2013, o grupo internacional 
DHV (agora Royal HaskoningDHV) decidiu descontinuar o negócio no mercado Português.  
3.1.2. Lahmeyer International 
A Lahmeyer International é uma empresa de consultoria de engenharia alemã com 120 anos de 
actividade. As principais áreas de negócio são a energia, transportes e recursos hídricos e energia 
hidroelétrica. Actualmente a empresa faz parte do grupo internacional Tractebel.  
3.1.3. Lombardi SA 
A Lombardi SA fundada pelo professor Giovanni Lombardi nos anos 50 do século XX e com escritórios 
na Suíça (sede), Europa, América Latina e India, tem uma forte implantação em estudos e projectos de 
obras subterrâneas. A Lombardi SA participou no projecto do túnel de São Gotardo na Suíça (57 km) 
como projectista e supervisor durante a construção.    
3.2. Empreendimentos mais emblemáticos 
3.2.1. Reforço de Potência de Alqueva II, EDP (2008-2011) 
3.2.1.1. Enquadramento do Projecto 
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A Empreitada Geral de Construção do Projecto do Reforço de potência da central hidroelétrica Alqueva 
II, compreendeu a execução das seguintes obras de construção civil: 
 - Estrada de acesso à Central, a partir da que estabelece a ligação com a estrutura da descarga de fundo 
da barragem, adaptando-a de modo a garantir o acesso à estrutura das grades da restituição, às 
comportas dos tubos de aspiração, à cobertura da Central e à Subestação;  
 - Central e Subestação exterior, parcialmente localizada sobre o corpo da Central, incluindo escavação 
a céu aberto com um volume de cerca de 400 000 m3; 
 - Galeria de ataque para permitir a escavação de ambas as galerias de adução, com um desenvolvimento 
de cerca de 141 m e uma secção em ferradura de hasteais perpendiculares à soleira, com 5 m de largura 
e 5,5 m de altura; 
 - Tomadas de água e galerias de adução subterrâneas (Figura 3.1), com 8,5 m de diâmetro interior no 
troço inicial e desenvolvimento total de cerca de 360 e 387 m, respectivamente nos Grupos 1 e 2, 
aproveitando a estrutura de betão existente para isolar a zona de entrada do sistema da tomada, através 
da instalação de ensecadeira; 
  - Restituição através de canal trapezoidal escavado na rocha, com 47 m de largura de rasto e uma 
extensão próxima de 60 m, incluindo ensecadeira parcialmente em terreno natural; 
 - Trabalhos de recuperação e integração paisagística do local da obra e da escombreira; 
 - Trabalhos diversos (selagens, injecções, montagens, monitorizações, entre outros). 
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Figura 3.1. Perfil longitudinal do circuito hidráulico de Alqueva II (adaptado de COBA, 2007)
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Relativamente ao enquadramento geológico (Figura 3.2), as escavações previstas em projecto, 
nomeadamente da central a céu aberto, tomada de água e do circuito de adução subterrâneo (Figura 3.3 
a Figura 3.5), interceptaram as seguintes formações: 
a) Complexo Vulcano-Sedimentar de Moura-Ficalho, constituída por metassedimentos, 
nomeadamente xistos, filitos e materiais carbonatados metamorfizados; 
b) Xistos verdes intercalados de mármores. Estas rochas ocorrem sob a forma de bandas estratiformes 
maciças ou laminadas. Quando maciças, as rochas iniciais poderiam ter sido escoadas basálticas ou 
rochas vulcânicas intrusivas intermédias a ácidas, transformadas por recristalização e neoformação 
de minerais em rochas metamórficas verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2. Cartografia geológica de Alqueva II – fase de concurso (adaptado de COBA, 2007) 
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Figura 3.3. Emboquilhamento dos túneis de 
adução escavados a partir da tomada de água. 
 
 
 
 
 
Figura 3.4. Vista da escavação da central onde 
é visível o emboquilhamento dos túneis de 
adução.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5. Furação para colocação de explosivos 
(Drill & Blast) nos túneis de adução do circuito 
hidráulico  
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Embora a actividade do autor tenha sido diversificada em todo o âmbito deste projecto, que pela sua 
natureza engloba um número significativo de trabalhos geotécnicos (escavações subterrâneas, céu 
aberto, injeções, contenções, aterros, etc), esta secção inclui um resumo sucinto dos trabalhos de 
escavação subterrânea. 
 Assim, e no que diz respeito à execução das obras subterrâneas, o projecto de execução definiu quatro 
classes distintas de sustimento em função do valor estimado do índice obtido através da classificação 
geomecânica do maciço rochoso (Tabela 3.1 e Figura 3.6). Neste caso, o maciço escavado foi 
classificado segundo Bieniawski, (1989) pelo respectivo índice RMR. 
A metodologia de escavação escolhida pelo Empreiteiro dividiu-se em duas fases:  
1ª fase – Abóbada e hasteais 
2ª fase – Rebaixo dos hasteais 
Tabela 3.1. Faseamento da aplicação do suporte em função da classificação geomecânica do maciço escavado 
 
 
 
 
 
suporte Faseamento da aplicação do sustimento
2- colocação de BP pode aguardar, no máximo, até à conclusão do 2º 
avanço consecutivo. Na abóboda deverá ser aplicado BP a seguir a 
cada avanço da frente
2- Aplicação da 1ª camada  BP a seguir a cada avanço da frente, 
incrementando a espessura nos avanços consecutivos até atingir 
espessura projecto
1- aplicação de swellex após cada avanço
A e B
C e D
1- aplicação de swellex após cada avanço
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Figura 3.6. Sustimento provisório nos suportes tipo A, B, C e D (adaptado de COBA, 2007) 
 
A quase totalidade da extensão do circuito hidráulico foi escavado em maciço classificado com valores 
de RMR correspondentes ao suporte tipo A (cerca de 40%) ou B (cerca de 60%), sendo muito pequena 
a expressão das restantes tipologias (tipo C < 1%). 
A boa qualidade do maciço é plenamente justificada devido à natureza litológica dos xistos verdes, 
competentes, com valores elevados de RQD, bem como à localização relativamente superficial da 
escavação subterrânea com valores máximos de recobrimento de 100 metros, onde o estado de tensão 
não se revelou um problema. Por outro lado, a natureza intrínseca da xistosidade dominou os 
comportamentos potenciais de instabilidade do maciço durante a escavação, com o perigo de destaque 
de cunhas instáveis por conjugação das famílias de descontinuidades. A instalação de pregagens 
pontuais foi utilizada como suporte adicional nestes casos. No âmbito do acompanhamento realizado 
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em obra, o autor teve a seu cargo a validação do registo de classificação geomecânica da frente de 
escavação (Figura 3.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7. Exemplo de ficha de obra para registo dos parâmetros geomecânicos utilizados na classificação do maciço (adaptado 
de CÊGÊ/HidroAlqueva ACE, 2010) 
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3.2.1.2. Enquadramento da empresa anfitriã  
Os serviços da DHV, empresa responsável pelos serviços de Fiscalização e acompanhamento dos 
trabalhos em obra, inseriram-se no âmbito do Regulamento de Segurança de Barragens (decreto-lei 
344/2007 de 15 Outubro de 2008) que define o enquadramento legal e responsabilidades dos Donos de 
Obra, e respectivos agentes, na construção de barragens no território nacional. 
Assim, o contrato de Fiscalização, actividade na qual o autor esteve integrado, incluía as seguintes 
actividades: 
i. Gestão da informação; 
ii. Controlo do planeamento, quantidades e custos; 
iii. Controlo de Qualidade; 
iv. Controlo geológico e geotécnico; 
v. Controlo ambiental; 
vi. Colaboração no âmbito da segurança e saúde no trabalho 
3.2.1.3. Responsabilidades profissionais 
As funções e responsabilidades especificas do autor nesta empreitada visavam garantir o 
acompanhamento geológico e geotécnico de construção, nomeadamente:  
- Participar nas reuniões preparatórias do início das escavações, para proceder à preparação e 
implementação das actividades associadas à execução da cartografia geológica e caracterização 
geotécnica das superfícies escavadas, do Plano de Observação e Monitorização da Obra (POMO) e do 
Plano de Monitorização das Vibrações da Obra (PMVO); 
- Pronunciar-se sobre as metodologias de execução de escavações, incluindo propostas de pré-contenção 
e contenção, e da cartografia geológica de engenharia e caracterização geotécnica das superfícies 
escavadas (subterrâneas e a céu aberto), verificando o seu cumprimento;  
- Convocar, participar e registar em acta as reuniões técnicas semanais, durante as fases de escavação, 
para análise de questões do âmbito da geologia e da classificação geotécnica dos maciços interessados 
pelas escavações em curso;  
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 - Apreciar a informação proveniente da monitorização da Obra para, nomeadamente, avaliar e promover 
de imediato as acções correctivas de eventuais irregularidades, ou situações particulares que possam 
colocar em risco a segurança da Obra;  
 - Apreciar e validar no final de cada dia de trabalho de escavação, as fichas de caracterização geológica 
e geotécnica e os respectivos registos fotográficos e os registos diários das medições das vibrações;  
 - Validar os relatórios finais da escavação e da caracterização das medições efectuadas; 
 - Apreciar e validar os sistemas de observação propostos para controlo das deformações dos maciços 
envolventes ou dos suportes instalados nas escavações subterrâneas, dos taludes nas escavações a céu 
aberto e das ensecadeiras;  
 - Verificar o fornecimento e a instalação da instrumentação de monitorização definida no POMO e 
validar os resultados das campanhas de observação e os relatórios finais.   
Uma das principais responsabilidades do autor consistiu no acompanhamento dos trabalhos de 
escavação e instalação do respectivo sustimento em todo o circuito hidráulico, desde a tomada de água 
(Figura 3.3), passando pelos dois túneis de adução, escavação da central a céu aberto e terminando na 
restituição. 
O referido acompanhamento incluiu a validação da caracterização geológica-geotécnica do maciço 
escavado, através da cartografia geológica-geotécnica das frentes de escavação (a céu aberto e 
subterrânea) com a adopcão de classificações geomecânicas (Bieniawski e Barton), bem como a 
consequente definição do sustimento das escavações subterrâneas (de acordo com a filosofia NATM). 
A cartografia da frente foi elaborada por equipa do Empreiteiro geral e o suporte para cada avanço 
definido em conjunto entre o geólogo do Empreiteiro geral e o autor.  
Parte integrante do conceito de escavação subterrânea pelo método austríaco (NATM), a instrumentação 
e monitorização das escavações subterrâneas desempenhou um papel fundamental no acompanhamento 
geotécnico da obra. Neste âmbito, o autor foi responsável por todo o processo de aprovação dos 
instrumentos propostos pelo Empreiteiro geral, assim como pelo acompanhamento e supervisão da 
instalação, calibração e avaliação da evolução das leituras ao longo da obra (Figura 3.8 e Figura 3.9).    
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Figura 3.8. Gráfico das leituras obtidas nas estações de convergência instaladas na GA1. (adaptado de 
CÊGÊ/HidroAlqueva ACE, 2010) 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.9. Instalação e calibração de células de carga em ancoragens (Cêgê, HidroAlqueva ACE, 2010) 
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3.2.1.4. Casos de obra e medidas de contingência adoptadas 
 Cortina de drenos verticais a montante da Ensecadeira de Jusante 
O projecto de execução (COBA, 2007) previa, durante a fase inicial da escavação da central, a realização 
de uma cortina de drenos verticais profundos, à cota (71,70), a montante (sentido circuito) da cortina de 
impermeabilização da ensecadeira de jusante, constituída por uma fiada de 15 furos afastados de 3 
metros e com 25 metros de profundidade, atingindo a cota (46,70).  
O principal objectivo desta cortina seria o alívio das pressões hidrostáticas no maciço, de modo a garantir 
a segurança das obras de retenção (ensecadeira) e escavação até às cotas inferiores de fundação da 
Central (45,00). 
 O projecto previa, ainda, a execução de uma malha de drenos sub-horizontais, afastados de 2 metros 
entre si, na escavação da restituição, entre as cotas (52,00) e (62,00). 
Face à observação das escavações que foram sendo realizadas na central, o autor, o qual integrava a 
equipa Consultora, propôs-se avaliar da real necessidade de execução das cortinas de drenagem, 
estudando para tal o comportamento dos níveis de água nos piezómetros 4 e 5, durante e após a abertura 
dos furos à roto-percussão (Figura 3.10). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.10. Planta com a rede de drenos prevista em projeto de execução (extrato da planta de escavações. COBA, 
2008) 
 
A seguinte metodologia foi seguida para execução e interpretação dos dados recolhidos: 
Ensecadeira de jusante 
Localização dos 
piézometros 4 e 5 
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1 – Furação à roto-percussão (utilizando apenas ar) para instalação dos piezómetros de tubo aberto 4 e 
5 no dia 20.11.2009, a partir da cota de boca (68,00) e até às cotas (44,60) e (44,10) respectivamente 
(inicialmente estava previsto furação à rotação com recolha de amostra); 
2 - Registo da cota dos níveis freáticos após a furação, no dia 23.11.2009; 
3 – Esvaziamento dos furos e leituras dos níveis freáticos nos dias seguintes.   
Tabela 3.2 – Dados recolhidos antes e após o esvaziamento dos furos dos piezómetros 
 
 
Através do conhecimento entretanto adquirido durante a escavação do maciço interessado por esta zona 
da obra, a Consultora solicitou o alargamento da malha de drenos sub-horizontais prevista para o talude 
Este, abaixo da cota (70,00), para 4x4 metros em alternativa à malha preconizada no projecto de 
execução de 2x2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.11. Evolução dos níveis freáticos antes e após o esvaziamento dos furos (adaptado DHV, 2009) 
dia hora cota NF cota boca cota fundo cota NF cota boca cota fundo
23-11-09 15:00 15:00 62,1 44,37
23-11-09 18:00 18:00 45,6
23-11-09 20:00 20:00 45,6
24-11-09 0:00 0:00 49
24-11-09 6:00 6:00 53
24-11-09 13:50 13:50 59,8 44,47
25-11-09 17:00 17:00 61,85 46,89
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Figura 3.12. Localização no terreno dos furos dos piezómetros, com indicação da falha, de direcção E-W e inclinação 
para N. 
 
Dos registos de leitura dos níveis freáticos antes e após esvaziamento dos furos dos piezómetros 4 e 5, 
constatou-se o seguinte: 
1 - A recuperação do NF nos furos 4 e 5 foi lenta, sendo que, no caso do furo 5, este nem apresentava 
água no seu interior; 
2 - O nível freático medido no furo do piezómetro 4, antes e após o esvaziamento, teria origem e seria 
alimentado pela fractura de direcção E-W e inclinação N (Figura 3.12) que transportaria a água 
proveniente dos drenos horizontais instalados no tardoz da estrutura da Ensecadeira, a qual escorria pela 
superfície de escavação; 
3 - Os caudais provenientes dos drenos horizontais perfurados entre as cotas (62,00) e (52,00) mostraram 
ser insignificantes e resultado de infiltrações superficiais, o que indiciou não haver percolação pela 
fundação da Ensecadeira.  
Piezometro 
5 
Piezometro 
4 
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De acordo com estes dados, o autor e respectiva equipa foram da opinião que poderia ser recomendada 
a dispensa da execução da cortina de drenos a jusante da Ensecadeira. Decisão que veio a ser aceite pelo 
Dono de Obra (EDPP). 
A não execução da cortina de drenos prevista, significou uma economia para a EDPP. 
A alteração da malha de drenos sub-horizontais entre as cotas (52,00) e (62,00) permitiu reduzir em 
cerca de 75% os furos previstos. 
Relativamente à execução da furação dos piezómetros 4 e 5, o autor e respectiva equipa em obra propôs 
a alteração do método de furação, inicialmente previsto como rotação com recolha de amostra, para 
furação à rotopercussão. Esta alteração, corroborada pela Assistência Técnica do Dono da Obra, 
significou uma importante poupança para a EDPP (cerca de 40% do previsto). 
Deste modo, as alterações propostas pela equipa Consultora em obra, nesta frente, significaram 
importantes poupanças, mantendo-se o espírito do projecto e reduzindo também algum tempo nos prazos 
parcelares da obra.   
 
 Sondagem em avanço nas galerias de adução (alteração de metodologia) 
As condições técnicas do caderno de encargos, previam a realização de sondagens em avanço nas frentes 
de escavação subterrânea das galerias de adução, com comprimento de 20 m e diâmetro mínimo de 76 
mm, com recolha de amostra. Esta furação teria como objectivo o reconhecimento complementar das 
condições geológico-geotécnicas do maciço a escavar e prever eventuais acidentes geológicos que 
pudessem provocar atrasos no progresso da escavação. 
Este trabalho, previsto ser executado durante toda a actividade da escavação das galerias, estava 
valorizado no mapa de quantidades do contrato num total de 622 metros de furação. 
Face às boas condições encontradas durante os trabalhos de cartografia geológico-geotécnica e 
caracterização geomecânica realizados pela equipa de geologia do Empreiteiro, juntamente com a 
equipa de geotecnia liderada pelo autor, após cada avanço da escavação da galeria de ataque verificou-
se que o maciço atravessado podia ser considerado de boa qualidade e relativamente impermeável. A 
Consultora tomou então a decisão, em obra e com a ulterior concordância do Projectista, de prescindir 
das sondagens carotadas em avanço à rotação, uma vez que se tornaria num trabalho moroso e com 
claras quebras no rendimento da escavação das galerias. Considerando que os trabalhos de produção 
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necessitariam de parar durante 10 a 12 horas por sondagem (rendimento de cerca de 1,5 m/h e por 
sondagem) e que estando previstas 31 sondagens, significaria cerca de 372 horas de paragem.  
Em alternativa, ficou definido que, durante a operação de furação da frente de escavação, com recurso 
ao Jumbo perfurador, este realizaria um furo à rotopercussão com 7 m de comprimento, em tudo idêntico 
aos furos para colocação das cargas explosivas, onde seriam registadas diversas informações obtidas a 
partir da furação, tal como: 
 - Rendimento de furação (ml/min); 
 - Afluência de água do maciço à furação, com quantificação de caudais; 
 - Côr da água de furação; 
 - Encravamento das varas ou perdas de pressão. 
Estas sondagens destrutivas realizaram-se apenas nos troços a montante da intersecção com a galeria de 
ataque, uma vez que se entendeu que nos avanços para jusante a afluência de água não seria significativa 
(Figura 3.13 e Figura 3.14).  
Após esta proposta da equipa Consultora, a EDPP prescindiu definitivamente deste trabalho.  
A informação assim obtida na escavação da Galeria 1, foi utilizada para a Galeria 2, uma vez que esta 
foi escavada posteriormente. 
Esta alteração deu origem a uma menor valia e a um preço novo de furação (definido a partir do preço 
contratual para furação de enfilagens). No total foram realizados 203 ml. 
 Esta alteração proposta pela equipa Consultora, significou para o Dono de Obra, uma poupança, sem 
prejuízo do acompanhamento geotécnico e recolhendo a informação necessária, relativamente à 
qualidade do maciço, conseguindo deste modo, antecipar possíveis afluências de água na frente que 
prejudicariam e obrigariam a paragens não previstas.  
Além da redução de custos, é importante salientar a redução em termos de prazos de execução. 
Considerando que as sondagens destrutivas com recurso à furação à rotopercussão demoraram em média 
10 min/furo (0,7ml/min) e que foram realizadas 29 sondagens, isto significou um total de cerca de 5 
horas de paragem, que comparado com as cerca de 372 horas previstas, contribuíram para um avanço 
de 3 semanas de trabalho, não incluindo paragens por avaria. 
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Figura 3.13. Jumbo perfurador utilizado na 
furação das sondagens destrutivas em avanço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14 Execução do furo exploratório 
com recurso à ferramenta do jumbo 
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3.2.2. Construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Laúca (2090 Mw), Angola 
(2013-2016) 
3.2.2.1. Enquadramento do projecto 
O empreendimento do aproveitamento hidroelétrico de Laúca é caracterizado pelas seguintes 
características técnicas: 
 - Circuito hidráulico principal localizado na margem direita do rio Kwanza, sendo constituído por seis 
tomadas de água localizadas junto da barragem seguido por poços que conduzem o fluxo até aos túneis 
de adução, que por sua vez, o conduzem ate à central principal subterrânea; 
 - A barragem é do tipo gravidade, constituída em betão compactado com cilindro (BCC), com altura 
máxima de 132 metros desde a sua fundação e comprimento total de 1.1 km. No corpo da barragem 
estão localizados os descarregadores de fundo, descarregador de cheias e a central ecológica; 
 - O desvio do rio para permitir a construção da barragem foi executado através de 2 túneis com 14 
metros de altura e 14 metros de largura e comprimento de 459 m e 543 m respectivamente. Associado 
aos túneis de desvio, foi construída uma ensecadeira de enrocamento com núcleo impermeabilizante, a 
montante da barragem, com cerca de 25 metros de altura; 
 - A tomada de água é constituída por 6 unidades com largura total de 162 m e altura máxima de 74 
metros desde a sua fundação;  
 - A jusante da tomada de água, os poços de adução (shafts) com cerca de 60 metros de altura e 8 metros 
de diâmetro foram escavados em rocha com recurso, numa primeira fase, a raise boring para 
estabelecimento de um poço de 2 metros de diâmetro de modo a permitir o lançamento dos escombros 
da escavação de 2ª fase (alargamento do poço por explosivos).       
As obras subterrâneas do circuito hidráulico acima mencionado iniciaram-se na tomada de água, na 
albufeira de Laúca, à cota (779,60) em poços verticais com 58 metros cada e que antecedem 12 km de 
túneis de adução divididos por 6 unidades que transportam os caudais até à central principal subterrânea, 
constituída por uma caverna com uma altura total de 60 metros e 294 metros de comprimento. A 
restituição é feita através de 6 túneis de fuga, com 75 metros até ao canal de restituição à cota (601,90). 
A partir da central subterrânea, a ventilação é feita através de um túnel com cerca de 60 metros e os 
barramentos transportados para o pátio dos transformadores através de 6 túneis, cada um com um 
desenvolvimento de 80 metros. 
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Foi definida uma galeria de drenagem de modo a controlar eventuais subpressões no maciço rochoso, 
na região do troço blindado dos túneis de adução e a montante da central. Esta estrutura de drenagem é 
constituída por uma galeria principal de 237 metros e mais 3 galerias com 20,5 metros cada. 
Para ataque das várias frentes do circuito hidráulico durante a fase de construção, foram escavados 
túneis, alguns dos quais serão considerados definitivos para acesso à central subterrânea. No total foram 
executados 452 metros. 
Na barragem, o projecto previa a realização de 4 galerias de drenagem e injecção em ambos os encontros 
e em 2 cotas distintas, num total de 511 metros. Para acesso rodoviário à Central Ecológica a partir da 
margem esquerda, foi executado um túnel com cerca de 600 metros de comprimento.   
Nas Figura 3.15, Figura 3.16 e Figura 3.17 são representadas as frentes de obra subterrânea do Projecto.  
 
 
 
 
Figura 3.15 . Localização das obras subterrâneas do Projecto (adaptado Coba/Lahmeyer 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.16. Localização das obras subterrâneas do Projecto (adaptado Coba/Lahmeyer 2016) 
Shafts Túneis adução Central Principal 
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Figura 3.17. Localização das obras subterrâneas do Projecto (adaptado Coba/Lahmeyer 2016) 
 
Apresenta-se na Tabela 3.3, as principais características do Projecto. 
 
Tabela 3.3. Principais características das obras subterrâneas incluídas no Projecto (adaptado Coba/Lahmeyer, 2016) 
Frente 
Comprimento  
(m) 
Comprimento 
total  
(m) 
Volume 
escavação 
(m3) 
Cota mínima 
(m) 
Cota máxima 
(m) 
      
Poços 6 x 58,3 349,8 
24.600 
(aprox) 
721,3 779,6 
Túneis de adução 
6 x 1938,1 
(média) 
11.628,7 
198.000 
(aprox) 
612,45 721,3 
Caverna subterrânea da 
central 
294 294 
255.000 
(aprox) 
591,9 651,5 
Túneis de barramento 6 x 80,2 481,3 3300 (aprox) 628,55 653,4 
Túneis de fuga 6 x 74,5 452,4 
57.000 
(aprox) 
601,88 629,8 
Túnel de ventilação 60,3 60,3 4800 (aprox) 640,9 653,4 
Galerias de Drenagem da 
Central 
236,7 +  
3 x 20,5 
298,2 6350 (aprox) 631,4 638,7 
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Frente 
Comprimento  
(m) 
Comprimento 
total  
(m) 
Volume 
escavação 
(m3) 
Cota mínima 
(m) 
Cota máxima 
(m) 
Túneis de serviço / acesso  -  1683,4 
121.800 
(aprox) 
 -  - 
Galerias de Drenagem da 
Barragem 
 -  510,7 5900 (aprox) 760 798 
Túnel de acesso à Central 
Ecológica 
604,6 604,6 
42.000 
(aprox) 
730 803 
 
Relativamente à caracterização geológica da área de implantação da obra, é importante referir que as 
características geológico-geotécnicas do maciço intersectado pelas estruturas subterrâneas eram bem 
conhecidas após a escavação das estruturas para os túneis de desvio, realizada entre 2012 e 2014, tendo 
sido essa a base para a elaboração do projecto de execução da empreitada da obra principal. 
De acordo com o modelo geológico elaborado em Dezembro de 2014, a geologia do local de implantação 
do empreendimento é formada por um pacote de formações metasedimentares com uma espessura de 
aproximadamente 100 metros, depositadas em contacto sub-horizontal sobre formações gnaissicas de 
idade pré-cambrica. As formações metassedimentares são compostas de metarenitos, metassiltitos e 
conglomerados metamorfizados. 
Foram identificadas as seguintes três unidades geológicas, conforme Figura 3.18: 
a) Depósitos de talude de idade Quaternária (tQIV), constituídos por sedimentos inconsolidados no pé 
das encostas do vale do Rio Kwanza, formados por arenitos e gnaisses alterados, aglomerados numa 
matriz areno-siltosa; 
b) Rochas metassedimentares estratificadas (R3-Vxg), constituídas por uma sucessão de arenitos 
silicificados, arenitos porosos, siltitos e brechas conglomeráticas; 
c) Complexo gnaissico (AR11) formado por gnaisses, anfibolitos e intrusões graníticas. 
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Figura 3.18. Localização do Projecto em extracto da Carta Geológica de Angola 1:1000000, 1988. sem escala. 
(adaptado Intertechne, 2014) 
 
À excepção das galerias de drenagem da barragem, da zona superior dos poços e do emboquilhamento 
do túnel de acesso TS7, que se situam na formação metassedimentar (R3-Vxg), todas as restantes 
estruturas, intersectam o soco gnaissico. 
 
3.2.2.2. Enquadramento da empresa anfitriã 
A Consultora Lahmeyer international GmbH foi designada pelo Dono de Obra (Gamek – Ministério da 
Energia e Recursos hidráulicos) para a prestação de serviços de assistência técnica, revisão do projecto 
de execução e fiscalização em obra para a construção do aproveitamento hidroelétrico de Laúca, em 
Angola e na qual o autor desenvolveu a sua actividade durante a empreitada.  
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3.2.2.3. Responsabilidades profissionais 
No projecto em questão, o autor esteve inserido na equipa de Geologia/Geotecnia responsável pelo 
acompanhamento de todas as obras subterrâneas, como engenheiro de túneis/geotécnico. Citam-se, em 
seguida, as principais actividades e responsabilidades do autor durante a construção: 
 - Acompanhamento das escavações e sustimentos dos túneis de desvio; 
 - Análise e aprovação de métodos construtivos apresentados pelo Empreiteiro para implementação em 
obra; 
 - Acompanhamento e supervisão dos trabalhos de injeção de impermeabilização dos túneis de desvio; 
- Acompanhamento, analise e aprovação do estudo de composição de caldas de cimento para as injeções 
de impermeabilização dos túneis de desvio; 
-  Acompanhamento e supervisão dos trabalhos de escavação e sustimento dos túneis de adução; 
- Acompanhamento e supervisão dos trabalhos de escavação e sustimento dos poços; 
 - Acompanhamento e supervisão dos trabalhos de escavação e sustimento das galerias de 
drenagem/injecção da barragem; 
 - Acompanhamento e supervisão dos trabalhos de escavação e sustimento do túnel de acesso à central 
ecológica; 
 - Validação da cartografia geológica e classificação geomecânica das frentes, com consequente 
definição do sustimento a instalar; 
 - Acompanhamento dos resultados da instrumentação instalada nas obras subterrâneas das quais foi 
responsável; 
 -  Acompanhamento dos ensaios de controlo de Qualidade realizados sobre o sustimento aplicado (betão 
projectado, pregagens passivas e activas, caldas de cimento, entre outros). 
3.2.2.4. Casos de obra e medidas de contingência adoptadas 
 Execução dos túneis de adução 
A jusante dos poços, cuja metodologia não é desenvolvida neste relatório, desenvolvem-se os seis túneis 
que fazem a adução do circuito hidráulico à central principal, num total de 11.628 metros (Tabela 3.4), 
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afastados 30 metros entre si (eixo). O perfil longitudinal é apresentado na Figura 3.20. Os túneis 
possuíam uma secção em arco rectângulo com uma área variável em função da metodologia de 
escavação.  
A dimensão da secção variava entre os 10,1m x 11,3 m para a escavação em duas fases e entre 10,26 x 
11,0 m para a secção plena (Figura 3.19). 
A escavação por montante, a partir do túnel TS8, prosseguiu em secção plena, com uma área de 
escavação de 101,6 m2. O ataque por jusante, a partir do túnel TS6, em 2 fases: abóbada e rebaixo, com 
uma área de escavação de 103 m2. 
 
Figura 3.19. Secções adoptadas na escavação dos túneis de adução. Esquerda: escavação em abóbada e rebaixo. Direita: 
escavação em secção plena (adaptado de Intertechne, 2014) 
Figura 3.20. Corte longitudinal tipo dos túneis de adução (adaptado de Intertechne, 2014) 
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Tabela 3.4 –Desenvolvimento dos túneis de adução 
 
 
 
 
 
 
De acordo com as frentes de escavação, foram definidos 5 troços para cada túnel: 
 - Troço A: Entre TS6 e o troço blindado; 
 - Troço B: Entre TS6 e o troço C; 
 - Troço C: Entre TS8 e o troço B; 
 - Troço D: Troço blindado (revestimento em betão + revestimento metálico); 
 - Troço E: Entre o poço e o TS8. 
Relativamente ao sustimento previsto, o projecto de execução definiu 5 tipos de sustimento em função 
da classificação geomecânica do maciço (Figura 3.21), calculada a partir da cartografia geológico-
geotécnica realizada na frente pela equipa do Empreiteiro e validada pela Fiscalização. 
O sustimento definido é considerado definitivo à excepção do troço blindado e daqueles classificados 
como classe IV ou classe V, os quais foram alvo de revestimento em betão armado. 
 A Tabela 3.5 resume os tipos de sustimento previstos para os túneis de adução. 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
1924.9
1977.7
PK finalPK inicial final
0 2004 2004
0 1977.7
0
desenvolvimento total (m)
0 1898.6
0 1872.2
1924.9
1898.6
1872.2
1951.3
Túneis 
(un)
1951.3
0
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  Tabela 3.5 – Tipos de sustimento previstos para os túneis (adaptado Coba/Lahmeyer, 2016) 
 
 
Ancoragens 
passivas (un) 
Espessura 
BPRF (cm) 
Espessura 
BPC (cm) 
Rede 
electrosoldada 
Cambotas 
treliçadas 
Drenos 
sistemáticos 
Classe I eventual 8 - - - 
L=2 m malha 
2,5 x 2,5 m 
Classe II 7 a cada 2,3 m 8 - - - 
L=2 m malha 
2,5 x 2,5 m 
Classe III 10 a cada 1,7 m 8 - - - 
L=2 m malha 
2 x 2 m 
Classe IV 20 a cada 1,4 m - 15 
Em todo o 
perímetro 
- (1) 
Classe V 28 a cada 1 m - 30 
Em todo o 
perímetro 
A cada 1 m (1) 
(1)– Nas classes IV e V, o revestimento definitivo é constituído por betão armado, com projecto próprio de drenagem e 
injecção 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 3.21. Sustimento da secção corrente dos túneis de adução (troços A, B, C e E) (adaptado Intertechne, 2014) 
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Após escavação dos túneis de acesso TS7, TS8 para o ataque por montante e dos túneis TD1 e TS6 por 
jusante, foi iniciada a escavação dos túneis de adução através do desmonte por explosivos (técnica Drill 
& Blast). Os troços A, B e D foram escavados em 2 fases. O diagrama esquemático das diversas frentes 
é apresentado na  
 
 
Figura 3.22.  
Esta metodologia compreendia uma 1ª fase de escavação da abóbada com uma altura de cerca de 8 
metros, desmontada através de furação horizontal, com avanço máximo de 4 metros, por Jumbos de 
perfuração de 3 braços, sendo o rebaixo sido realizado numa fase posterior, com perfuração vertical por 
perfuradoras tipo ROC em desmonte por bancada. 
 
 
 
 
 
Figura 3.22. Diagrama das diversas frentes de escavação dos tuneis de adução 
 
Em contrapartida, os troços C e E foram realizados com desmonte da secção total, através de furação 
horizontal por Jumbos Atlas Copco XE3, de três braços, com avanço máximo de 6 metros.  
O plano de fogo tipo baseou-se nos seguintes parâmetros descritos na Tabela 3.6, Figura 3.23 e Figura 
3.24. 
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Tabela 3.6. Características da furação para desmonte  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.23 – Diagrama de fogo tipo para os túneis de adução – secção 
plena (adaptado de Odebrecht, 2014) 
 
Troços montante Troços jusante 
Nº furos 142 Nº furos 101 
Comprimento 6 m Comprimento 4,3 m 
Diâmetro 48 mm Diâmetro 51 mm 
Razão de carga 1,50 kg/m3 Razão de carga 1,47 kg/m3 
Explosivo utilizado 
Riogel 0,25 x 0,03 nos 
furos de contorno 
Explosivo utilizado 
Riogel 0,61 x 0,04  
Emulsão nos furos de 
produção e caldeira 
Cordão detonante NP 40 
Cordão detonante NP 40 
Detonadores não 
elétricos c/ retardo 
Detonadores não 
elétricos c/ retardo 
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Figura 3.24 – Diagrama de fogo tipo para os túneis de adução – abóbada e rebaixo (planta), (adaptado de Odebrecht, 
2014) 
A aplicação do sustimento realizou-se em cada avanço de acordo com o “relatório de tratamento” 
emitido pela equipa de geologia do Empreiteiro e após as operações de limpeza e saneamento mecânico 
e manual. Seguindo indicações da equipa do Projectista em obra, na classe I e II, ficaria dispensada a 
aplicação imediata de betão projectado reforçado com fibras (BPRF) em cada avanço, sendo permitido 
ao Empreiteiro a aplicação de BPRF a cada 12 metros. As ancoragens passivas, seladas com resinas, 
foram aplicadas com recurso ao braço do Jumbo, cuja rotação permitia a correcta mistura da resina.  
O ciclo de produção nos túneis de adução consistiu em: 
a) Furação da frente 
b) Carregamento e desmonte 
c) Limpeza dos escombros 
d) Saneamento mecânico e manual 
e) Aplicação de BPRF (BP no caso de classe IV ou V) 
f) Aplicação de rede electrosoldada (apenas em classe IV ou V) 
g) Colocação de ancoragens passivas 
h) Recobrimento das ancoragens com BPRF 
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O acompanhamento geológico-geotécnico das escavações foi realizado pela equipa de Geologia do 
Grupo de Engenharia Residente (GER) do Consultor do Empreiteiro e consistiu na cartografia geológica 
da frente de cada avanço e respectiva classificação dos parâmetros geomecânicos do maciço escavado 
(quantificados pelo índice Q de Barton), que definiria a classe de maciço e o tratamento a aplicar, de 
acordo com o projecto de execução. Como output deste processo, eram emitidos “Relatórios de 
Tratamento”, os quais foram sendo verificados e validados pela Fiscalização.  
Assim, após a execução dos túneis de adução, o maciço escavado foi classificado, em cada um dos troços 
de acordo com a classificação definida na Figura 3.21. Em termos da caracterização global do maciço 
escavado, verifica-se que mais de 70% da escavação foi classificada como classe II e menos de 1% em 
classe IV. Não foram classificados troços em classe I ou classe V (Figura 3.25).  
A Figura 3.29 apresenta o zonamento geotécnico ao longo dos túneis de adução, incluindo a localização 
das falhas regionais previstas no Projecto e referidas como F2 e F3 e que se esperava serem intersectadas 
pela escavação. 
 Apesar das expectativas, a localização destas falhas não se confirmou, tendo sido cartografada apenas 
uma falha importante e que influenciou fortemente a escavação do túnel T4A, responsável pelos trechos 
em classe IV entre o PK 1+236 e 1+361. Esta falha foi cartografada no início da escavação do troço B 
e aflorava no hasteal direito hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.25 – Distribuição da classificação geomecânica do maciço (Coba/Lahmeyer, 2016) 
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Também no troço C, a qualidade do maciço foi influenciada por zonas de falha, nomeadamente no túnel 
T3A entre os PK 0+313,5 e 0+502, aflorando ao longo do hasteal esquerdo, paralela ao eixo, infletindo 
depois para o interior do maciço na direcção do túnel T4A. 
No túnel T4C, a escavação intersectou ao PK 0+706 uma zona de falha ao longo do hasteal direito 
(provavelmente a mesma do túnel T3C) que se prolongou até ao PK 0+781 onde se cruza com um 
alinhamento perpendicular. 
Na dispersão do valor de Q, representada pelas Figura 3.30, Figura 3.31 e Figura 3.32, é possível 
verificar a melhor qualidade do maciço nos túneis T1 e T2, enquanto existe maior variabilidade e valores 
baixos de Q ao longo dos túneis T3 e T4. 
O valor de Q nos túneis T5 e T6 foi condicionado após o PK 1+000, provavelmente pela zona de 
influência da falha F2.   
O projecto de execução previa ainda a monitorização da descompressão do maciço ao longo da 
escavação através da observação e medição de alvos de convergência a instalar a cada 50 metros, 
conforme a Figura 3.26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.26. Localização dos alvos de convergência na secção de escavação (adaptado de Intertechne, 2014) 
O projecto de execução previa deslocamentos máximos na ordem de 14 mm (direcção horizontal) e 10 
mm (vertical), para o pior cenário (classe V). No final da escavação da abóbada, foi possível confirmar 
os baixos valores de deslocamentos por descompressão do maciço rochoso, como seria de esperar de 
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um maciço onde maioritariamente os processos de instabilidade são comandados pela geometria das 
descontinuidades e não pelo seu estado de tensão/meteorização. 
 
Figura 3.27. Deslocamentos medidos na secção de convergências ao PK 1+295 do túnel T4A, em zona de influência de 
falha e maciço classificado como classe IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.28. Túnel T2C. Furação da frente com Jumbo, para desmonte 
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  Figura 3.29. Planta dos túneis de adução com distribuição da classificação geomecânica 
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Figura 3.30. Dispersão do valor Q de Barton ao longo dos túneis T1 e T2 
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Figura 3.31. Dispersão do valor Q de Barton ao longo dos túneis T3 e T4 
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Figura 3.32. Dispersão do valor Q de Barton ao longo dos túneis T5 e T6 
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Figura 3.33. Túnel T1C. PK 0+86. 
Carregamento dos furos com explosivos 
(emulsão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.34. Túnel T2C. Operação de 
saneamento mecânico 
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Figura 3.35. Túnel T5C. Aplicação de 
ancoragens passivas na abóbada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.36. Túnel T1C. Aplicação de betão 
projectado reforçado com fibras 
 
 
 Injecções de impermeabilização dos túneis de desvio 
O projecto de execução do aproveitamento hidroelétrico de Laúca previa o tamponamento dos dois 
túneis de desvio através de estruturas em betão armado a serem executadas no interior dos mesmos, 
durante o enchimento progressivo da albufeira e de uma forma alternada. Este processo obrigaria a um 
tratamento do maciço envolvente de modo a torná-lo impermeável para que, durante o tamponamento 
de um dos túneis, o outro pudesse continuar em funcionamento. Assim, foi previsto uma cortina de 
injeções de impermeabilização e drenagem a ser executada em ambos os túneis constituída por secções 
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espaçadas a 3 metros. Cada secção continha uma linha alternada de 2-3 furos com comprimento de 8.5 
metros, conforme esquema em baixo. 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 3.37. Esquema de furacão para as injecções de impermeabilização (adaptado de Intertechne, 2013) 
 
A execução da cortina de injecções seguiu as seguintes especificações: 
- Furacão em rocha com equipamento rotopercussivo dos comprimentos previstos; 
- Utilização de obturadores de modo a permitir a injeção faseada por estágios ascendentes a cada 3 
metros (fundo do furo em direção à boca); 
- Equipamentos que permitisse o estabelecimento de um circuito de retorno de modo a que a calda de 
cimento possa re-circular continuamente e evitar obstrução da mesma em casos cuja absorção e baixa; 
- Utilização de uma unidade de injecção equipada com misturador de alta velocidade capaz de produzir 
uma calda em estado coloidal, agitador mecânico com capacidade igual ou superior a 3 vezes a vazão 
da bomba injectora durante um minuto, bomba injectora capaz de operar a uma pressão máxima de 2.1 
MPa; 
- Hidrómetros e manómetros (protegidos por sistema salva-manómetros) devidamente calibrados e 
aferidos, com graduações adequadas às pressões e volumes a serem aplicados; 
- Circuito constituído por mangueiras de pressão com engate rápido e válvulas em numero suficiente 
para manter o bom desenvolvimento dos trabalhos sem paragens desnecessárias e permitir a lavagem do 
mesmo em caso de obstrução; 
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- Distância entre bomba injectora e furo a injectar inferior a 50 metros; 
- Tubulações e acessórios do circuito de injecção com diâmetro mínimo de 38 mm. 
Relativamente à composição das caldas de cimento a serem empregues, foram realizados ensaios em 
laboratório de modo a definir os parâmetros reológicos que permitissem cumprir as especificações 
técnicas quer em termos de trabalhabilidade da calda, quer em termos de resistência à compressão. Neste 
caso em que se pretende executar uma cortina de impermeabilização seria importante obter uma calda 
com alto índice de penetrabilidade sem comprometer o valor de exsudação. 
A relação água/cimento (A/C) constitui o parâmetro mais importante para atingir os resultados acima 
referidos. Esta pode variar, no entanto, com os resultados dos ensaios de pressão de água previamente 
realizados para determinação das características reais do maciço a injectar. Um maciço mais permeável 
significará caldas mais grossas. Em média, para injecções de impermeabilização, a experiência 
determina razões A/C na ordem de 1 a 0,4.     
Assim, previamente ao inicio das injecções, o autor colaborou activamente na determinação das 
composições com o acompanhamento e aprovação dos ensaios de caracterização em laboratório, dos 
quais resultaram as várias dosagens a utilizar (Tabela 3.7). 
Tabela 3.7. Resultados obtidos nos ensaios experimentais de caldas de cimento em laboratório da obra (adaptado de 
Odebrecht, 2014) 
  
Os resultados dos ensaios de caracterização foram analisados pelo autor conjuntamente com a equipa de 
controlo de qualidade do Empreiteiro. As principais conclusões são apresentadas de seguida: 
1 – As caldas mais finas com A/C=1 e A/C=0.9 apresentaram exsudações elevadas (5.6% e 3.7% 
respectivamente); 
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2 – As caldas mais grossas A/C=0.4 e A/C=0.55 apresentaram-se bastante estáveis após 2 horas, no 
entanto perdiam rapidamente trabalhabilidade (teste com cone de Marsh) 
3 – As caldas A/C=0.8 e A/C=0.7 aparentaram ser suficientemente estáveis, com exsudações abaixo dos 
3%. 
Assim, foi decidido iniciar o processo de injecção pela calda A/C=0,8.    
Após a definição e aprovação das caldas de cimento a empregar nas injecções de impermeabilização, 
foi estabelecido o fluxograma do processo durante os trabalhos em obra. Este processo foi definido no 
projecto de execução e estabelecida a metodologia a seguir em função da absorção de calda em cada 
furo, bem como os critérios de aceitação (obtenção da “nega” em função da pressão atingida e do volume 
absorvido por unidade de tempo). A injecção iniciaria geralmente por uma calda mais fina (A/C =1:1 
em peso) podendo ser engrossada no caso de absorções elevadas até obtenção da “nega”. As pressões 
de injecção foram definidas em função do comprimento do estágio de injecção, aplicando a seguinte 
equação: 
Pm=Pmb+0.3 Hob 
Onde, Pm=pressão no manómetro (kg/cm2), Pmb=1.0 kg/cm2, Hob=profundidade do obturador 
medidos em metros na vertical. 
O processo estabelecido é apresentado na   
Figura 3.41. 
As secções de injecção foram divididas em duas fases: as linhas ímpares foram injectadas numa primeira 
fase, sendo as linhas pares, afastadas 3 metros das primeiras, executadas numa fase subsequente.  
Os resultados mostraram, claramente, a eficácia da primeira fase de injecções, através do menor valor 
de consumo de calda de cimento nos furos pares (ver Tabela 3.8). 
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Figura 3.38. Furação para injecções de 
impermeabilização nos túneis de desvio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.39. Obturador colocado no 
furo de injecção 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.40. Acompanhamento do controlo de 
qualidade das caldas produzidas 
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Figura 3.41. Fluxograma de execução das injecções de impermeabilização (adaptado de Lahmeyer, 2014) 
Pt2= 7.7 kg/cm2
Pt1= 4.55 kg/cm2
10 min
T2= 2.85 l/min máx 28.5 l
T1= 1.275 l/min máx 12.75 l
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Figura 3.42. Aspecto da unidade de injecção 
utilizada 
 
Durante a execução das injecções de calda, todo os dados relativos à fabricação das caldas, controlo de 
qualidade, pressões atingidas e volumes de absorção foram sendo registados pelo Empreiteiro sob 
rigoroso acompanhamento da equipa de Fiscalização.  
 
Tabela 3.8. Resultados obtidos durante as injecções do túnel de desvio 2 (adaptado de Lahmeyer, 2014) 
 
 
 
O acompanhamento de todo o processo de execução da cortina de injecções, desde a fase de ensaios de 
caracterização de caldas e respectiva definição da razão A/C a utilizar, até à conclusão da execução em 
obra, passando pelo controlo de qualidade, contribuiu fortemente para os bons resultados obtidos e para 
o bom nível de registo e conhecimento do tratamento realizado.   
 
 
 
nº
cimento 
(kg)
% do total
15 1092.2 68.79%
8 495.5 31.21%furos secções pares 3.9
cimento (kg/ml)
4.3furos secções  ímpares
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3.2.3. Construção do Túnel T-48 da Linha Ferroviária USBRL-(Udhampur-
Baramulla Railway Line Project)-Caxemira, India. 
3.2.3.1. Enquadramento do Projecto 
O Túnel T-48 insere-se no Projecto de Ligação ferroviária entre o vale de Caxemira e a restante rede 
ferroviária da India. Este Projecto liga as cidades de Udhampur, no sul, e Baramulla, na parte norte do 
estado indiano de Jammu & Kashmir, num total de 272 km dos quais 118 km são em túneis.  
O Projecto foi considerado pelo governo indiano como de importância nacional e é neste momento um 
dos mais importantes projectos ferroviários na India.  
O túnel T-48 insere-se na secção Katra-Quazigund (Figura 3.43), a qual é considerada das mais exigentes 
em termos geológico-geotécnicos, uma vez que o alinhamento intercepta formações pertencente às 3 
mais importantes unidades da cordilheira dos Himalaias: Sub-Himalaya, Lesser Himalaya and Higher 
Himalaya Cristalline, que são caracterizadas por importantes falhas inversas regionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.43. Localização do Túnel T-48 (fonte: Google earth) 
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O Projecto T-48 é composto por um túnel principal, ferroviário com secção em ferradura com cerca de 
57 m2 de área e altura de 8 m. Este túnel desenvolve-se numa extensão de 10,2 km entre as estações de 
Dharam e Sumber entre os PK 100+00 e 110+214.  
Paralelo ao túnel principal, existe um outro de serviço, rodoviário com aproximadamente a mesma 
extensão e secção de 27 m2. A ligação entre os dois é feita através de 24 galerias de ligação (cross 
passages) a cada 375 m. As secções tipo são apresentadas na Figura 3.44. 
Durante a construção, foram planeadas 2 galerias de ataque para permitir abrir diversas frentes de 
escavação simultâneas (no pico da escavação subterrânea, 8 frentes de túnel estão em actividade). 
O projecto de execução adoptou o conceito de Método Observacional, que se insere no New Austrian 
Tunnel Method (NATM).  
Parte essencial do conceito de método observacional, a instrumentação e monitorização do processo de 
escavação, foi prevista e implementada neste projeto para as estruturas subterrâneas, bem como para os 
emboquilhamentos do túnel. De acordo com o Eurocódigo 7 (NPEN 1997-1), “porque a previsão de 
comportamento geotécnico é muitas vezes difícil, por vezes é apropriado adotar a abordagem conhecida 
como "o método observacional", em que o projeto é revisto durante Construção”. Esta abordagem do 
projecto é dependente, no entanto, dos seguintes requisitos básicos: 
- Devem ser estabelecidos os limites de admissibilidade do comportamento; 
- Deve ser avaliada a gama de comportamentos possíveis e demonstrado que existe uma probabilidade 
aceitável de que o comportamento real se situe aquém dos limites de admissibilidade; 
- Deve ser elaborado um plano de observação com o objectivo de verificar se o comportamento real se 
situa aquém dos limites de admissibilidade. Tal deve tornar-se claro desde suficientemente cedo por 
meio de observação com intervalos de tempo suficientemente curtos para que seja possível a adopção 
com êxito de medidas correctivas; 
- O tempo de resposta dos instrumentos de medição e a análise dos resultados devem ser suficientemente 
rápidos relativamente à possível evolução do sistema;  
- Deve ser elaborado um plano de contingência a ser adoptado no caso de a observação revelar um 
comportamento para alem dos limites de admissibilidade. 
É possível fazer uma correlação com o conhecido ciclo PDCA-Plan, Do, Check, Act (Demings, 1986), 
a base de cada processo de garantia de qualidade. Identificando todos os cenários de risco através de 
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uma investigação aprofundada das condições existentes (Plan), as soluções mais adequadas devem ser 
delineadas juntamente com todas as condições pertinentes a serem implementadas (Do). Durante a 
construção, todos os inputs recolhidos a partir da monitorização programada bem como de outros dados 
relevantes devem ser compilados e os resultados avaliados (Check). O uso desses dados na melhoria e 
optimização das soluções projetadas (Act) permitirá planear os ajustes de projeto e reiniciar o ciclo.  
Resumindo, o principal objectivo deste conceito será o de limitar as convergências de uma escavação 
subterrânea (e outras deformações e ocorrências), definindo um padrão de condições de risco, e 
projetando um padrão igualmente amplo de soluções para controlar o comportamento da escavação para 
o resultado desejado, verificando continuamente todo o processo através de um sistema de 
monitorização (feedback), observando assim o efeito do projecto (concepção) e da construção sobre o 
comportamento da escavação. 
 
Figura 3.44. Secções tipo do túnel principal e túnel de serviço (Lombardi Engineering, 2012) 
Deste modo, o projecto de execução considerou oito classes de sustimento em função do mapeamento 
geológico da frente de escavação e respectiva classificação geomecânica do maciço.  
O processo para definição do sustimento é iniciado durante o projecto de execução, selecionando as 
condições esperadas durante a escavação. Durante a construção, o processo é continuo e inicia-se com 
a avaliação das condições do maciço rochoso na frente. O processo divide-se em quatro passos: 
  - Definição do tipo de maciço (RT – Rockmass Type). Esta análise e feita por inspeccão visual da 
frente de escavação; 
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 - Definição do tipo de comportamento do maciço (RBT – Rockmass behaviour Type) em função 
do índice GSI (Hoek & Brown, 1997, Hoek & Marinos, 2000) e RMR (Bieniawski, 1989). Os diferentes 
possíveis comportamentos do maciço (instabilidade) em função das suas características geomecânicas 
são avaliados. 
 - Definição das secções tipo de sustimento em função das diferentes combinações de RT e RBT; 
 - Avaliação dos resultados da instrumentação, a qual permitirá avaliar a adequabilidade de cada 
secção tipo de sustimento instalada e possível necessidade de ajuste. 
Assim, definiram-se 8 tipos de sustimento a instalar em função da combinação dos parâmetros atrás 
descritos: A1, A2, B1, B2, C1, C2, C2b, D (Tabela 3.9). 
O sustimento a aplicar é constituído por: 
 - Pregagens (SN, swellex e auto-perfurantes (SDR); 
- Betão projectado (com fibras e sem fibras); 
- Rede eletrossoldada; 
 - Cambotas metálicas (lattice-girders e perfis metálicos); 
 - Enfilagens (com recurso a pregagens auto-perfurantes ou “pipe roofing” utilizando tubos aço diâmetro 
76 mm); 
 - Pregagens de fibra de vidro para sustimento da frente de escavação. 
As figuras Figura 3.45 a Figura 3.49 apresentam os trabalhos de instalação dos diversos tipos de 
sustimento. 
A drenagem constitui um importantíssimo meio complementar de sustimento de modo a diminuir a 
pressão hidrostática sobre o maciço escavado. No túnel T-48, a furação de drenos nos hasteais do túnel 
é uma medida sistemática. Adicionalmente, em caso de afluência de água à frente de escavação, estão 
previstos furos com comprimento superior a 10 metros na face da frente do túnel.  
A escavação parcial da frente por fases é uma das principais características do método observacional/ 
NATM. No caso do túnel T-48, apenas a classe de sustimento mais pesado prevê a escavação em “top 
heading” e posterior rebaixo (benching). Para as outras classes, a verificação de estabilidade mostrou 
que a frente é estável em escavação de secção plena (full face). 
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Tabela 3.9. Sustimento a aplicar no túnel principal T-48 
 
 
Tabela 3.10. Tipos de sustimento aplicado no túnel de serviço 
 
 
Rock support 
class
full 
face/head 
and benching
admited 
face 
advance
shotcrete wiremesh rockbolts
lattice girders/ steel 
ribs
drainage
radius 
excavation
A1 full face 4 m 5+5
1 layer 
wal ls+roof
spot bolts  L=4  - 
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
3.96
A2 full face 4 m 5+5
1 layer 
wal ls+roof
6-7 bolts  L=4; spacing 1.5  -
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
3.96
B1 full face 4 m 10+5
1 layer 
wal ls+roof
6-7 bolts  L=5; spacing 1.5. face:3 swel lex, L=4-
6 m i f nec.
 -
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
4.11
B2 full face 1.5 m
15+5; face: 10 
i f necess
1 layer 
wal ls+roof
4 bolts/wal l/LG, L=4; face: 4, L=4-6 sp 1-1,5m
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
4.16
C1 full face 1 m
20+5; face: 10 
i f neces
2 layers  
wal ls+roof
4 bolts/wal l , L=4; face: 11 fiberglass  Y35, 
L=12, overlapping 6m. 27 SDR 76mm, L=12, 
overlapping 3m sp 0.5
sp 1m
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
4.21 - 5.01
C2 full face 1 m
20+5 ful  
perimeter; 
face: 10 i f 
neces
2 layers/ ful l  
per
4 bolts/wal l , L=4; face: 24 fiberglass  Y35, 
L=12, overlapping 6m. 27 SDR 76mm, L=12, 
overlapping 3m; sp 0.5
sp 1m including invert 
(min 9 m from face)
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
4.21 - 5.01
C2b full face 1 m
20+5 ful  
perimeter; 
face: 10 i f 
neces
2 layers/ ful l  
per
4 bolts/wal l , L=4; face: 24 fiberglass  Y35, 
L=12, overlapping 6m. 27 SDR 76mm, L=12, 
overlapping 3m; sp 0.5
TH 44 sp 1m (open joints  
before conv)
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
4.41-5.21 before 
conv; 4.21-5.01 
after conv
D
top heading 4 
diam + bench
1 m
25+5 ful  
perimeter; 
face: 10 i f 
neces
2 layers/ ful l  
per
4 bolts/wal l , L=4; face: 12 fiberglass  Y35, 
L=12, overlapping 6m. 9 32 mm SDR 76mm, 
L=4-6, overlapping 1m
HEB 140 sp 1m
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
4.36
MAIN TUNNEL
Rock support 
class
full 
face/head 
and benching
admited 
face 
advance
shotcrete wiremesh rockbolts
lattice girders/ steel 
ribs
drainage
radius 
excavation
A1 full face 4 m 5+5
1 layer 
wal ls+roof
spot bolts  L=2  - 
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
2.6
A2 full face 4 m 5+5
1 layer 
wal ls+roof
4-5 bolts  L=2; spacing 1.5  -
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
2.6
B full face 1.5 10+5
1 layer 
wal ls+roof
3 bolts/wal l  in LG i f necess  L=2 LG or HEB, sp 1-1.5
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
2.65
D full face 1 m 20+5
2 layer 
wal ls+roof
3 bolts/wal l  in LG i f necess  L=2. face: 7 
fiberglass  Y35, L=12, overlapping 6m. 7 32 
mm SDR 76mm, L=4-6, overlapping 1m
LG or HEB, sp 1-1.5
4 pipes , L=18 m, overlapping 
6m, diam 100 mm, incl ined (i f 
necessary)
2.85
ESCAPE TUNNEL
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Figura 3.45. Vista geral do emboquilhamento 
norte 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.46. Escavação do túnel principal em 
classe B1 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.47. Instalação de enfilagens na frente de 
escavação  
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Figura 3.48. Aspecto da litologia encontrada 
durante a escavação: filitos com intercalações de 
quartzo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.49. Instalação de lattice girder no túnel de serviço 
 
3.2.3.2. Enquadramento da empresa anfitriã  
A Lombardi Engineering é uma empresa suíça, a qual foi selecionada pelo IRCON (subsidiário da 
empresa estatal indiana Northern Railways) como Consultora para a elaboração do Projecto de Execução 
e supervisão da construção do túnel T-48. 
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O âmbito do contracto da Lombardi Engineering constitui os seguintes serviços: 
 - Projecto de execução, incluindo revisão do alinhamento, definição da secção dos túneis, projecto 
estrutural dos túneis principais, de serviço, galerias de acesso, emboquilhamentos e revisão do projecto 
durante a construção utilizando o conceito NATM; 
 - Projecto de execução de drenagem, ventilação, proteção contra incendio, iluminação, comunicação e 
segurança; 
 - Preparação das especificações técnicas e mapa de quantidades para a fase de concurso; 
 - Assistência técnica no âmbito do conceito NATM durante a construção; 
 - Supervisão das actividades de construção; 
 - Implementação e acompanhamento do Plano de Observação.   
3.2.3.3. Responsabilidades profissionais 
O autor esteve inserido na equipa da Lombardi Engineering no Projecto do Tunel T-48 como consultor 
externo e teve como função chefiar a equipa que presta assistência técnica em obra (Chief Resident 
Engineer), fazendo a ligação à equipa de projecto sediada na Suíça, bem como à equipa de suporte no 
escritório de Nova Deli.    
Entre outras funções, o autor foi responsável por: 
 - Organizar e supervisionar a equipa constituinte da Consultora em obra; 
 - Elaborar/rever o plano de qualidade da Consultora que define os moldes de atuação da equipa de 
acordo do contracto com o cliente; 
 -  Organizar e gerir a documentação técnica em obra; 
 - Fazer reuniões regulares e informar o cliente acerca do progresso e eventuais desvios ao Projecto de 
Execução; 
 - Gerir a informação proveniente da equipa de técnicos afectos a cada frente de obra; 
 - Avaliar e aprovar procedimentos, materiais de construção e toda a documentação técnica submetida 
pelos empreiteiros; 
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 - Rever e avaliar as reais condições geológico-geotécnicas comparando-as com o previsto em projecto 
de execução e propor ajustes ao mesmo, em colaboração com a equipa de projectistas na Suíça/Nova 
Deli; 
 - Promover reuniões regulares, com o cliente e empreiteiros, de acompanhamento do progresso e 
aspectos técnicos; 
 - Responder e assessorar o cliente em todas as questões do projecto de execução e eventuais alterações 
ao mesmo; 
 - Preparar os relatórios mensais de acompanhamento; 
 - Colaborar com a equipa de projectistas na elaboração de desenhos e relatórios técnicos; 
 - Definir soluções técnicas em obra, para situações não previstas no projecto de execução. 
 
3.2.3.4. Caso de obra e medidas de contingência adoptadas 
 Colapso parcial da abobada do túnel de serviço T-48 (escape tunnel 2) e solução 
adoptada 
Em 06.05.2016, a frente de escavação do túnel de serviço 2 localizava-se ao PK 101+333. O sustimento 
tinha sido aplicado conforme definido na instrução de obra pela equipa do Consultor, à excepção da 
drenagem em avanço na frente. Após um novo avanço, a água começou a ressurgir na abóbada do lado 
esquerdo. Este fluxo de água cresceu rapidamente e provocou um colapso parcial do sustimento aplicado 
numa extensão de 4 m, e a formação de uma cavidade do tipo chaminé (Figura 3.51) com dimensões 
aprox. 6 m x 6 m x 3,5 m (altura x largura x comprimento). Nos dias seguintes, a afluência de água 
aumentou alcançando valores na ordem dos 60 l/s. 
O mapeamento e caracterização geológico-geotécnica de frente mostravam um maciço constituído por 
filitos carbonosos, com xistosidade fina com presença de veios de quartzo, classificadas como RT2 (de 
acordo com a classificação definida em projecto) com um valor RMR de 19 e GSI de 31. A orientação 
da xistosidade foi considerada como 020°/30° (DIP direction/DIP), enquanto as principais famílias de 
diaclases foram cartografadas com 155°/50 ° e 290°/80 ° (DIP direction/DIP). Esta conjugação 
geométrica de descontinuidades é considerada muito favorável à formação de cunhas.  
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De acordo com o tipo de comportamento do maciço rochoso, foi definido sustimento tipo C, que 
consistiu em 20 cm de betão projectado com 2 camadas de rede eletrossoldada, “lattice girders” 
(cambotas treliçadas) a cada metro e 4 pregagens em cada hasteal. Adicionalmente, foram instaladas 
enfilagens com tubos autoperfurantes Ø = 76 mm, L = 8 m (Figura 3.50). Um furo de sondagem em 
avanço foi perfurado na frente, mas nenhuma informação foi registada pelo Empreiteiro. Apesar dessa 
falta de registo, foram encontradas algumas dificuldades durante a perfuração, mas nenhuma água foi 
interceptada.  
Relativamente às condições hidrogeológicas anteriores ao colapso, apenas foi registado gotejamento na 
abóbada do túnel. A frente do túnel encontrava-se seca. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.50. Frente de escavação previamente 
ao colapso 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.51. Após o avanço de 
escavação, a afluência de água 
provocou um colapso parcial da 
abóbada 
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Com o desenvolvimento do colapso na abóbada do túnel à medida que o afluxo de água aumentava, foi 
necessário intervencionar a área de modo a limitar a instabilidade da frente de escavação e canalizar o 
afluxo de água através de drenagem controlada. 
Assim, imediatamente após o colapso, o autor e a restante equipa do Consultor definiram as seguintes 
medidas: 
 - Remoção do sustimento danificado; 
 - Estabilização da frente do túnel através da colocação de escombro de modo a evitar a progressão da 
erosão da frente pelo fluxo de água. Escombro com granulometria superior a 20 cm foi escolhido para 
este efeito (Figura 3.52). Após formação da “parede de escombro”, esta foi projectada com betão e 
drenada através da colocação de tubos de drenagem na parte inferior da mesma;  
 - Garantir a drenagem do maciço e diminuir a pressão hidrostática sobre o sustimento existente. Vários 
furos de drenagem foram executados na abóbada do túnel de modo a interceptar o veio principal de 
agua. Alem desta medida, drenos sistemáticos com 8 metros de comprimento foram perfurados nos 
hasteais. 
 - Reforço do sustimento existente através de aplicação de betão projectado adicional bem como a 
instalação de pregagens adicionais em toda a secção do túnel até 40 metros anteriores ao local do 
colapso. A injecção destas pregagens permitiu ainda garantir o preenchimento de eventuais vazios 
existentes atras do betão projectado existente. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.52. Reforço da frente com escombros e 
betão projectado 
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Após estas medidas imediatas para estabilização da zona afectada, e para prosseguimento da escavação, 
foram definidas pelo Consultor, as seguintes medidas: 
- Furação de drenos longos com ângulo de 35-45o acima da cota do topo da cavidade e diâmetro superior 
a 100 mm. O comprimento dos drenos seria função do comprimento ao qual se encontraria o veio de 
agua. Esta medida permitiu canalizar a maior parte do fluxo (ver Figura 3.53); 
 - “Backfilling” da cavidade com recurso a bombagem de betão fluido desde as cotas inferiores até 
atingir a cota do topo da cavidade.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.53. Drenagem do maciço 
acima da cota do topo da cavidade 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.54. Drenagem da frente  
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Após o enchimento da cavidade e respectivo desvio do afluxo de agua através dos drenos executados, o 
prosseguimento da escavação na frente fez-se com recurso a: 
1. Instalação de enfilagens (forepoling) com tubos de aço autoperfurantes 76 mm e 4 metros de 
comprimento e sobreposição de 2 metros; 
2. Instalação de cambotas metálicas com perfil HEB, afastadas 1 metro, nas quais as enfilagens 
descarregavam as cargas geostáticas do maciço; 
3. Escavação da parede de escombro anteriormente colocada e prosseguimento da escavação mecânica 
em troços de 1 metros para possível instalação das cambotas e respectiva linha de enfilagens; 
4. Instalação de uma secção de alvos topográficos para instrumentação da zona durante a escavação e 
leituras diárias das convergências. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.55. Escavação do escombro 
anteriormente depositado na frente 
apos instalação das HEB e enfilagens. 
 
Os trabalhos prosseguiram a um ritmo lento, no entanto foi possível ultrapassar esta zona interceptada 
por um provável contacto entre uma zona de cisalhamento, cujos filitos estariam mais tectonizados e 
uma zona posterior de filitos quartzíticos, com maior resistência e descontinuidades fechadas. A 
intervenção e acompanhamento continuo da equipa do Consultor, a qual o autor integra, contribuiu de 
forma significativa para o sucesso da intervenção.    
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4. Considerações finais 
A incerteza associada a obras geotécnicas e, especialmente, a obras subterrâneas, onde a prospecção 
geológico-geotécnica na fase de projecto é geralmente mais escassa devido a dificuldades de acesso, em 
superfície e/ou em profundidade, para além da extensão linear da obra, obriga a um acompanhamento 
permanente por parte dos agentes de supervisão da construção, quer sejam o próprio Projectista quer a 
empresa Consultora nomeada para a Fiscalização dos trabalhos. Este acompanhamento, realizado em 
obra por geólogos, engenheiros geólogos e engenheiros geotécnicos, contribuí para a mitigação de 
possíveis riscos geológicos que, eventualmente, podem prejudicar fortemente o progresso de uma 
empreitada que dependa de factores geológico-geotécnicos, como é o caso das obras subterrâneas.  
A construção de túneis através do conceito de Método Observacional é um bom exemplo de 
enquadramento da utilização de engenheiros geólogos e engenheiros geotécnicos no processo de 
acompanhamento, monitorização e tomada de decisões, essencial ao progresso de um projecto.  
Nos casos apresentados em mais pormenor neste relatório, o autor teve oportunidade de participar 
activamente em todo o processo atrás referido através, quer de avaliação dos resultados da 
instrumentação instalada em obra para monitorização do comportamento expectável dos maciços 
rochosos interceptados, quer através do acompanhamento da frente de escavação e utilização de 
classificações empíricas para definição de sustimento a aplicar, ou como consultor projectista com 
responsabilidades em ajustar o projecto de execução às condições reais encontradas em obra. Tudo isto 
aconteceu no contexto de equipas multidisciplinares e, no caso dos dois últimos projectos, de equipas 
multinacionais. 
Fica demonstrado, através do conteúdo do relatório, que a intervenção do autor, enquanto técnico 
responsável pelo acompanhamento geotécnico em obra dos diversos projectos por onde exerceu 
actividade, contribuiu para um maior conhecimento das condições geológico-geotécnicas dos maciços 
escavados, diminuindo o risco de incerteza e permitindo ultrapassar constrangimentos através do ajuste 
do projecto de execução às reais condições encontradas. Concomitantemente, teve ensejo de adquirir, 
essencialmente em auto-formação, conhecimentos e competências técnicas aprofundados no âmbito da 
Engenharia Geológica.  
Nuno Miguel Oliveira Vermelhudo 
Consultoria e supervisão de obras subterrâneas. Resumo de actividade profissional 
68 
 
 
 
 
 Página em branco 
 
Nuno Miguel Oliveira Vermelhudo 
Consultoria e supervisão de obras subterrâneas. Resumo de actividade profissional 
69 
Referências bibliográficas 
 
 - Cêgê/HidroAlqueva ACE, 2010. Relatório intercalar de instalação de células de carga em 
ancoragens. Não publicado. 
 - COBA, 2007. Reforço de Potência do Escalão de Alqueva. Projecto de Execução. Não publicado. 
 - COBA/Lahmeyer, 2016. Aproveitamento hidroelétrico de Laúca (Angola), Relatório final de 
execução das obras subterrâneas. Não publicado.  
  - DHV, 2010. Reforço de Potência do escalão de Alqueva. Aspectos geológico-geotecnicos. 
Relatório para Visita Técnica. Não publicado.  
 - EDPP, 2008. Reforço de Potência do escalão de Alqueva. Condições de Contrato do 
Fornecimento de serviços de fiscalização. Relatório não publicado. 
 - Intertechne, 2014. Aproveitamento hidroelétrico de Laúca (Angola), Projecto de Execução. 
Relatório não publicado. 
 - Lombardi Engineering, 2012. Tunnel T-48. Final design. Relatório não publicado.  
- NP EN 1997-1: 2010 – Eurocódigo 7, Instituto Português da Qualidade, Almada. 
 
 
 - Royal HaskoningDHV website: https://www.royalhaskoningdhv.com/ Consultado em: 
12.08.2018. 
 - Lahmeyer International website: https://www.lahmeyer.de/en/home/ Consultado em: 
31.07.2018. 
 - Lombardi SA website: https://www.lombardi.ch/en-gb Consultado em: 17.08.2018. 
 
 
